

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
(कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका)
सामी परियोजना, रिलिफ नेपाल, सिन्धुली ०४०-५२१०४४, ०४०-५२०८१५,
आ व ०७८/७९ श्रावण देखि असार सम्मको भौतिक प्रगती

क्र.सं.	विवरण	जिल्ला वार्षिक लक्ष्य	सिन्धुली जिल्ला प्रगती			कनपा वार्षिक लक्ष्य	कमलामाई प्रगती		दुनपा वार्षिक लक्ष्य	दुधौली प्रगती		तीनपाटन वार्षिक लक्ष्य	तीनपाटन प्रगती		गढी वार्षिक लक्ष्य	हरिहरपुरगढी प्रगती		बन्य पालिका प्रगती		कैफियत
			जम्मा	पु.	म		पु.	म		पु.	म		पु.	म		पु.	म	पु.	म	
सूचनामा पहुँच :																				
१	आप्रवासी श्रोत केन्द्रबाट परामर्श लिनेको संख्या	4000	4692	3403	1289		903	428	0	629	168	0	429	143	0	286	117	1156	433	
२	गहन अभिमुखिकरण संख्या	40	40	40			10		10	10		10	10		10	10		0	0	
३	गहन अभिमुखिकरण सहभागि संख्या	800	842	472	370		116	114	200	108	91	0	103	99	0	145	66	0	0	
४	सामुदायिक अभिमुखिकरण संख्या	60	60	60			15		15	15	0	15	15	0	15	15		0	0	
५	सामुदायिक अभिमुखिकरण सहभागि संख्या	1500	1724	819	905		157	263	375	171	271	0	235	249	0	256	122	0	0	
६	वित्तिय साक्षरता सहभागि छनौट	400	327	5	322		0	103	200	0	105	100	3	100	0	2	14	0	0	
सीपमा पहुँच सिप तालिमका लागि सिफारिस भएको संख्या																				
१	गार्मेन्ट तालिमका लागि सिफारिस		72	0	72		0	15	0	0	6	0	0	11	0	0	12	0	28	
२	इलेक्ट्रीसियन तालिमका लागि सिफारिस		30	30	0		3	0	0	4	0	0	15	0	0	2	0	6	0	
३	प्लम्बर तालिमका लागि सिफारिस		25	25	0		4	0	0	1	0	0	6	0	0	1	0	13	0	
४	मेसन तालिमका लागि सिफारिस		21	21	0		3	0	0	9	0	0	6	0	0	2	0	1	0	
५	कार्पेन्टर तालिमका लागि सिफारिस		5	5	0		1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
६	स्काफोल्डीङ् तालिमका लागि सिफारिस		4	4	0		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	
७	फर्मा लगाउने		2	2	0		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
८	किचन हेल्पर तालिमका लागि सिफारिस	150	17	17	0		2	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	4	0	
	जम्मा		176	104	72		13	15		19	6		37	11		9	12	26	28	
सीपमा पहुँच सिप तालिम प्राप्त गर्नेहरुको संख्या																				
१	गार्मेन्ट तालिम प्राप्त गर्नेहरु		12	0	12		0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	
२	इलेक्ट्रीसियन तालिम प्राप्त गर्नेहरु		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
३	प्लम्बर तालिम प्राप्त गर्नेहरु		3	3	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
४	मेसन तालिम प्राप्त गर्नेहरु		1	1	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
५	कार्पेन्टर तालिमप्राप्त गर्नेहरु		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
६	स्काफोल्डीङ् तालिम प्राप्त गर्नेहरु		10	10	0		0	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	2	0	

७	किचन हेल्पर तालीम प्राप्त गर्नेहरु	150	6	6	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0		
	जम्मा		32	20	12	0	2	2	0	6	1	0	5	1	0	2	0	5	8	
न्यायमा पहुँच :																				
१	केश दर्ता संख्या		30	28	2	8	0	0	4	0	0	2	0	0	8	0	6	2		
२	सफल केश संख्या		14	10	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3	3		
३	क्षतिपूर्ती रकम प्राप्तीमा सहजिकरण		11056397.21			9775000			203000			0			101484			976913.21		
४	मोलजोल वाट जोगाएको रकम		70000			70000			0			0			0			0		
मनोसामाजिक परामर्श सेवा :																				
१	व्यक्तिगत केश संख्या	96	88	21	67	2	17	0	6	18	0	11	13	0	2	19	0	0		
२	समूहमा परामर्श संख्या	16	9	9	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
३	समुह परामर्शको सहभागिता	400	393	17	376	0	103	0	0	105	0	3	100	4	14	68	0	0		
४	टेलिफोन मनोपरामर्श		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
५	केश फलोअप संख्या		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
बित्तिय साक्षरता कार्यक्रम																				
१	सहभागी छनौट	400	393	17	376	4	0	103	4	0	105	4	3	100	4	14	68	0	0	
२	आधार रेखा सर्वेक्षण फरम भरेको	400	393	17	376	4	0	103	4	0	105	4	3	100	4	14	68	0	0	
३	प्रतिबद्धता भएको	400	393	17	376	4	0	103	4	0	105	4	3	100	4	14	68	0	0	
४	बित्तिय साक्षरता कक्षा संचालन	16	393	17	376	4	0	103	4	0	105	4	3	100	4	14	68	0	0	
आप्रवासी नेटवर्क र सहकारी																				
१	तदर्थ समिति गठन	1	9	6	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
२	हकहित केन्द्र स्थापना तथा नियमित बैठक सञ्चालन	3	18	6	12	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
३	हकहित केन्द्र क्षमता विकास	3	112	96	16	96	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RV परिचालन																				
१	RV हरुवाट रिटर्न घर भेट संख्या	2160	1037	887	150	121	8	0	375	5	0	249	110	0	142	27	0	0		
२	RV हरुवाट सूचना प्रदान नयाँ	4320	5879	3732	2147	1072	861	0	916	274	0	646	503	0	1098	509	0	0		
३	RV हरुवाट फलोअप संख्या	4320	2374	1648	726	172	212	0	847	124	0	441	332	0	188	58	0	0		
४	RV हरुवाट कागजपत्र माएका संख्या		134	102	32	18	4	0	41	19	0	27	4	0	16	5	0	0		
५	वैदेशिक रोजगारीमा जादा कागजातहरुको प्रतिलिपी घरमा छाडेका/राखेकाहरुको संख्या-नयाँ		160	117	43	34	8	0	39	23	0	27	5	0	17	7	0	0		
६	यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको संख्या-नयाँ (छुट्टी आएको)		191	146	45	39	6	0	57	29	0	36	6	0	14	4	0	0		
७	RV मार्फत सिप तालिमकालागि सिफारिस		37	28	9	2	1	0	4	3	0	22	5	0	0	0	0	0		

८	तिरिेको रकमको भरपाई नपाएकाहरूको संख्या	3	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
९	नेपालमा रोजगारी/काम गर्न थालेका	53	48	5	19	3	5	0	6	0	6	1	12	1			
१०	मोल्मोलाई गरि घटाएका जम्मा रकम रु.	80000	60000	20000	50000	0	10000	0	0	0	0	0	0	20000			

तयार गर्ने
के आर विजय
परियोजना संयोजक
सामि परियोजना, सिन्धुली